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Projektbeschluss: Brücke H 03 - Hunte (Fuß-/Radwegbrücke an der Thouarsstraße) 
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FD 3 Bauen 

Datum:  
Verfasser: 
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Produkt: 54100 Gemeindestraßen 

Datum Gremium 

31.05.2018 Ausschuss für Ordnung, Marktwesen, Straßen und Verkehr 
11.06.2018 Verwaltungsausschuss 
14.06.2018 Rat 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Projekt „Ersatzneubau der Brücke H 03 (Fuß-/Radwegbrücke an der Thouarsstraße) 
wird im 1. Halbjahr 2019 umgesetzt.  
Gestalterisch wird die Brückenvariante __ realisiert.  
Bezüglich der Beleuchtung wird die Variante __ umgesetzt.  
Die fehlenden Haushaltsmittel werden im Haushalt 2019 bereitgestellt.          
 
Sachverhalt: 
Die Brücke H 03 – Hunte ist seit Jahren für den Kfz.-Verkehr gesperrt. Bei der letzten 
Bauwerksprüfung 2015 erhielt die Brücke nur eine 3,5. Seitdem können nur noch Radfahrer 
und Fußgänger die Brücke queren. Grund sind die Schäden am Bauwerk 
(Spannbetonfertigteile sind gerissen), die nicht zu sanieren sind.  
Für die ca. 1.300 Einwohner des Stadtteils Dustmühle ist die Brücke H 03 die kurze 
Verbindung (fußläufig bzw. mit dem Fahrrad) über den Campus zum Stadtzentrum. Auch 
nutzen die Schüler des Stadtteils diese Brücke als Schulweg. Daher ist der Ersatzneubau für 
die Verkehrsverbindungen in Diepholz von besonderer Bedeutung. 
 
Brückenbaukonzept: 
Mit dem Ing.-Büro BIZ, Osnabrück, wurde am 18.01.2018 das Auftaktgespräch zur Planung 
der Brücke geführt. Das Erstellen der Planung nahm aufgrund entsprechender Auslastung 
des Büros einige Zeit in Anspruch. Im fortlaufenden Planungsprozess kristallisierte sich 
heraus, dass eine Fertigstellung in diesem Jahr nicht mehr umsetzbar ist. In Erwartung 
besserer Ausschreibungsergebnisse, soll zum Jahresende die Ausschreibung erfolgen, so 
dass zu Beginn des neuen Jahres mit der Umsetzung begonnen werden kann.  
Folgende Planung wurde nun vorgestellt:  

 Abriss erfolgt unmittelbar vor der Herstellung des neuen Bauwerks 
 Ersatzneubau als Fuß- und Radweg + Dienstfahrzeug bis 3,5 to 
 Zufahrt zum Bauwerk muss für den restlichen Verkehr verhindert werden 
 Konstruktion als Fachwerkträger aus Hohlprofilen aus Stahl 
 Beschichtung: feuerverzinkt, Grund- und Deckbeschichtung farblich 
 Konstruktion wird aus mehreren Teilen vor Ort zusammengesetzt und eingehoben 
 Belag aus Kunststoffbohlen  
 Tragkonstruktion gleichzeitig als Absturzsicherung min. 1,30 m hoch 
 Geländerfüllungen aus feuerverzinktem Stahl mit Beschichtung mit gestalterischer 

Funktion 
 Handlauf aus Edelstahl mit innenliegender, integrierter Beleuchtung 



 Widerlager aus Stahlbeton 
 Böschungseinfassung unter dem Bauwerk mit Wasserbaugestein 
 Stützweite ca. 22 m mit einem Feld 
 Breite zwischen den Geländern 3,00 m 
 Baukosten geschätzt ca. 284.000 € + Planung und Beleuchtung 

Bauzeit ca. 12-14 Wochen. Angedacht ist der Abriss und der Neubau im 1. Halbjahr 2019 
 
Lichtkonzept: 
Auf Basis der architektonischen Gestaltung der Brücke über die Hunte wurde von der 
OC|Lichtplanung, Diepholz, ein Lichtkonzept entwickelt, das die funktionale Beleuchtung 
nach den entsprechenden Vorgaben gewährleistet, energetische Einsparpotenziale nutzt 
und das Bauwerk durch die besondere Lichtinstallation aufwertet.  
Diese atmosphärische Beleuchtung wird sowohl für den Fußgänger oder Radfahrer, aber 
auch für den entfernten Betrachter erlebbar. Durch die Kombination der besonderen 
Gestaltung des Brückenbauwerks und der integrierten Lichtelemente wird hier ein 
ganzheitliches Bauwerk geschaffen, das die technischen Möglichkeiten moderner 
Beleuchtung nutzt.  

Variante 1 (basic) 

 Integrierte weiße Handlaufbeleuchtung (32 Stück) in dimmbarer Ausführung 

 Geschätzte Kosten ca. 32.200 € 
Variante 2 (advanced) 

 Integrierte farbveränderliche Handlaufbeleuchtung (24 Stück) in dimmbarer 
Ausführung 

 Projektionsscheinwerfer (2 Stück) für die Brückenzuwegung 

 Geschätzte Kosten ca. 34.500 € 
 
Gesamtkosten: 
Brückenbau einschl. Abriss:  ca. 284.000 € 
Beleuchtung    ca.   36.000 € 
Planung    ca.   68.000 € 
 

insgesamt     388.000 € 
im Haushalt 2018 verfügbar  ./. 308.000 € 
 

für 2019 noch bereit zu stellen    80.000 €.  
 

Im Gegenzug werden KIP-Fördermittel bis ca. 192.000 € erwartet. 
 

Die Folgekosten belaufen sich auf 2.700 €/Jahr (Abschreibungen abzgl. Auflösung 
Sonderposten) zuzüglich Kosten für regelmäßige Wartungen und Brückenprüfungen.  
 
Mit der Brücken- und Lichtplanung stellt diese wichtige Verbindungsbrücke in seinem 
herausgehobenen Design die besondere Bedeutung dieses Bauwerks am Campus mit 
Mediothek heraus.    
 
 
Finanzierung: 
Derzeit stehen 308.000 € beim Sachkonto 54100.0960000/032-03 (Brückenbau 
Thouarsstraße) zur Verfügung. 
Die fehlenden Haushaltsmittel werden im Haushalt 2019 bereitgestellt.  
 
 
Anlagen: 
Lageplan 
Planentwurf Brücke 
Planentwurf Lichtkonzept 
 
 
Bürgermeister 
In Vertretung 



gez. Klumpe 
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