
Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Produkt/Sachkonto/ 
Projekt

Produktverantwortlicher

11102/0025000 53.000 € Ansatz 53.000 €
Herr Berg jährlicher Ansatz

11102/00720000 55.000 € Ansatz 55.000 €
Herr Berg jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
20.000 €

57100/0040017/004-05 160.000 € Ansatz 160.000 €
Herr Selker jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
219.551 €

57100/0040017/039-02 35.000 € Ansatz 35.000 €
Herr Selker jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
20.000 €

12600/0720000 20.000 € Ansatz 20.000 €
Herr Strümpler jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren 
53.463 €

12600/0910000/061-06 Ansatz 360.000 €
Herr Strümpler

21110/0960001/023-06 Ansatz 295.000 €
Herr Werner/                   
Herr J. Meyer

zzgl. Reste a. 
Vorjahren 

13.200 €

24400/0040012/004-06 55.000 € Ansatz 55.000 €
Herr Werner jährlicher Ansatz

Wirtschaftsfördermittel für 
Unternehmen

Bis zum III. Quartal 2018 
wurden 11 Förderfälle 
ausgezahlt.

Gefördert werden grds. alle 
Kleinstunternehmen, die eine 
Mindestinvestition von 10.000 € 
und alle mittelständischen Unter-
nehmen die eine Mindestinvesti-
tion von 10.000 € aufweisen. 
Der Zuschuss wird nach 
Erfüllung der Nachweispflicht 
ausgezahlt. 

107.239,45 €

Geleistete Investitionszu-
weisungen und -zuschüsse -
Breitbandverkabelung

Geleistete Anzahlungen auf 
Sachanlagen (Erwerb TLF 
4000)

Erwerb des Feuerwehrfahr-
zeuges TLF 4000 für die 
Ortsfeuerwehr Diepholz

0,00 €

Die Aufträge für das 
Fahrgestell und den Aufbau 
wurden erteilt.360.000 €

15.666,45 €siehe Sachstand

Teilhaushalt 2 Ordnung & Soziales Bildung & Familie
Beschaffung fortlaufend; 
digitale Meldeempfänger 
verschiebt sich auf 2019.

Förderung von 
Breitbandverkabelung

Bezeichnung Darstellung bisher 
verausgabt:

Sachstand und Fortschritt 
der Investitionsmaßnahme

Erwerb von Software und 
Lizenzen 

Bisher wurden kleinere 
Investition getätigt.

siehe Sachstand 18.315,17 €

Erwerb von Betriebs- und 
Geschäftsaussattung für die 
EDV

siehe Sachstand 7.269,71 €

Anbau Multifunktionsraum 
Mühlenkampschule

Anbau eines Mulitfunktions-
raumes an der Mühlenkamp-
schule

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste
Es wurden für den FD 3 
Lizenzen zur Einführung von 
ENAIO beschafft.

im Jahr 2018

0,00 €
Förderung beantragt, jedoch 
noch keine offizielle 
Mitteilung.

795.000 €

Bisher wurden keine 
Investition getätigt.

Zuw. an den Landkreis – 
Kreisschulbaukasse -

Abrechnung nach 
Schülerzahlen. 46.891,10 € Der Jahresbetrag 2018 

wurde zum Soll gestellt.

0,00 €

Erwerb Vermögensgegen-
stände über 1.000 € für die 
Feuerwehren

Gesamt- 
investitions- 

summe

Investitionssumme
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Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Produkt/Sachkonto/ 
Projekt

Produktverantwortlicher
31550/0222001/022-04 Ansatz 0 €
Herr Strümpler /                  
Herr J. Meyer

zzgl. Reste a. 
Vorjahren

284.661 €

36500/0040018 Ansatz 0 €
Frau Schilke zzgl. Reste a. 

Vorjahren
150.000 €

42400/07200000 102.000 € Ansatz 102.000 €
Herr Werner jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
13.000 €

42400/0960001/024-04 Ansatz 0 €
Herr Werner/                   
Herr J. Meyer

zzgl. Reste a. 
Vorjahren

98.000 €

11105/0040017/004-07 Ansatz 75.000 €
Frau Hage zzgl. Reste a. 

Vorjahren
173.000 €

11105/0120000/012-01 10.000 € Ansatz 10.000 €
Frau Hage

jährlicher Ansatz

zzgl. Reste a. 
Vorjahren

26.955 €

11105/0190000/019-01 10.000 € Ansatz 10.000 €

11105/0190000/019-02 10.000 € Ansatz 10.000 €
Frau Hage jährlicher Ansatz zzgl. Reste aus 

Vorj. u. 
872.708 €

11105/0190000/019-03 10.000 € Ansatz 10.000 €

siehe Sachstand 274,53 €

Erwerb einer Gewerbefläche 
in Aschen und eines 
Objektes in der Innenstadt.
Eine Kaufverhandlung im 
Bereich des Bahnhofsum-
feldes konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. 

Anbau eines verglasten Ein-
gangsbereiches an der Mühlen-
kamphalle (KIP-Förderung)

98.000 €

655,10 €

Zuweis. und Zuschüsse an 
übrige Bereiche

Investitionskostenzuschuss für 
die Sanierung/Umbau der Kita 
Friedrichstraße

150.000 €

Anbau einer Verglasung am 
Eingang der 
Mühlenkamphalle

Umbau läuft; Kitaverband 
wird Zuweisung nach 
Fertigstellung beantragen.

60.000 €Frau Hage jährlicher AnsatzGrunderw. allg. Grund- und 
Sondervermögen

Grunderwerb für 
Gewerbebereiche siehe Sachstand

Maßnahme abgeschlossen. 
Schlussrechnung steht noch 
aus.

0,00 €

Erwerb Vermögensge-
genstände über 1.000 €

siehe Sachstand 430,50 €

90.088,51 €

Bezeichnung

87.484,72 €

zzgl. Reste a. 
Vorjahren

Umbau von 
Flüchtlingsunterkünften

Anbau an das Gebäude 
Sulinger Straße 10 450.000 €

Darstellung bisher 
verausgabt:

Maßnahme schreitet voran.

Gesamt- 
investitions- 

summe

Investitionssumme Sachstand und Fortschritt 
der Investitionsmaßnahme

im Jahr 2018

u.a. Erwerb von Mährobotern 
(KIP-Förderung)

310.339,17 €

Grunderwerb für 
Wohnungsbau siehe Sachstand zzgl. Reste a. 

Vorjahren
75.267 €

Grunderwerb von 
landwirtschaftlichen 
Flächen

Teilhaushalt 3 Bauen
Mittel sind reserviert für zwei 
"Altverträge"; Auszahlung 
nur bei entsprechendem 
Nachweis durch Fachfirma. 
Abwicklung voraussichtlich 
in 2019.
Nebenkosten für Erwerb 
aus dem Vorjahr. 
Kaufverhand-lungen über 
eine landwirt-schaftliche 
Fläche in der Graftlage 
wurden erfolgreich 
Ausgaben für Nebenkosten 
für Altfälle aus dem Vorjahr. 
Es laufen diverse 
Grundstücksverhandlungen.

2.974,28 €
Vor Anschaffung 
Untersuchung der 
Bodenbeschaffenheit.

jährlicher AnsatzFrau Hage

Zuschuss für Mehrkosten 
bei Gründungsarbeiten 
Gewerbegebiet Kielweg

Zuschuss a. Unternehmen im 
Gewerbegebiet Kielweg für 
Mehrkosten beim Bau wegen 
der Bodenbeschaffenheit

448.000 € 0,00 €
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Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Produkt/Sachkonto/ 
Projekt

Produktverantwortlicher
11105/0211000/021-01 10.000 € Ansatz 10.000 €
Frau Hage jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
38.200 €

11105/0310000/031-01 10.000 € Ansatz 10.000 €
Frau Hage

jährlicher Ansatz
zzgl. Reste a. 

Vorjahren
26.768 €

36601/0241001 5.000 € Ansatz 5.000 €
Herr Hehmann jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
28.086 €

36601/0242000/024-01 Ansatz 102.500 €
Herr Hehmann zzgl. Reste a. 

Vorjahren
4.556 €

51100/0040018             Ansatz 0 €
Frau Hage/                  
Herr Werner

zzgl. Reste a. 
Vorjahren

41.651 €

51100/0040018/004-04 Ansatz 429.200 €
Frau Hage zzgl. Reste a. 

Vorjahren
643.512 €

53810/0610000 Ansatz 20.000 €
Herr Blumberg zzgl. Reste a. 

Vorjahren 
29.800 €

53810/0710000 60.000 € Ansatz 60.000 €
Herr Blumberg jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren 
38.000 €

53810/0960000/034-02 30.000 € Ansatz 30.000 €
Herr Blumberg jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
7.798 €

53810/0960000/035-11 Ansatz 0 €

bisher 
verausgabt:

Grunderwerb für 
Straßenbau Siehe Sachstand 339,04 €

362.500 €

Kastenwagen wurde 
gekauft. Ersatz des PKWs 
noch unklar.

49.800 €

100.000 € 4.850,33 €

Es laufen z.Z. keine 
Grundstücksverhandlungen.

Abwicklung von zwei 
Grundstücksübertragungs-
verträgen im Bereich Brinker 
Ort und Prinzhornstraße.

im Jahr 2018

Zuweisungen für übrige 
Bereiche „Soziale Stadt“ 
Nicht förderfähige Kosten

Abrechnung nicht förderfähiger 
Kosten für die "Soziale Stadt"

Gesamt- 
investitions- 

summe

Investitionssumme

Bis auf Restarbeiten 
abgeschlossen.

siehe Sachstand 0,00 €

Installation eines Schöpfrad 
und Wasserinne am 
Wasserspielplatz.

Bezeichnung Darstellung

Erwerb von Grundstücken 
mit Wohnbauten

Sachstand und Fortschritt 
der Investitionsmaßnahme

Herrichtung von 
Spielplätzen siehe Sachstand 2.742,52 €

Erwerb von Fahrzeugen auf 
für das Klärwerk siehe Sachstand 29.750,00 €

Herrichtung der Anlagen im 
Müntepark

Herrichtung der Kultur-, Sport-, 
Freitzeit- und Gartenanlagen im 
Müntepark

78.428,85 €

Restarbeiten sowie 
Ergänzung Ausstattung 
Stadtteilhaus.

Schraubengebläse erneuert, 
erneuern der Vorklärung.

Erschließung Gewerbe-
gebiet Kielweg/SW-Kanal Herr Blumberg Erschließung Gewerbegebiet 

Kielweg/SW-Kanal 37.900 € 0,00 €
Noch kein Endausbau 
vorgesehen, evtl. 2019.

Zuweisungen für übrige 
Bereiche „Soziale Stadt“

Beseitigung von sozialen Miss-
ständen zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse in dem 
Sanierungsgebiet Willenberg 
/Lüderstraße“ auf der Grundlage 
des Ratsbeschlusses vom 
08.06.2005

3.415.500 € 339.526,50 €

51.013,47 €

SR für den Anbau Funk-
tionsgebäude, Erwerb für 
Spielplatz MK-Stadion, 
Anlegen Kunstrasenplatz 
MK-Schule und Rodungs-
arbeiten für den Eingang 
Müntepark.

Betriebsvorrichtungen/ 
techn. Einrichtung - 
Klärwerk

siehe Sachstand

Bisher wurden keine 
Investition getätigt.Ausbau SW-Kanal 

(allgemein)
Auftragsvergabe nach 
Schadensfällen 0,00 €

37.900 €zzgl. Reste a. 
Vorjahren
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Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Produkt/Sachkonto/ 
Projekt

Produktverantwortlicher
53810/0960000/035-32 Ansatz 0 €

Herr Blumberg zzgl. Reste a. 
Vorjahren

90.000 €

53811/0960000/034-10 Ansatz 0 €
Herr Blumberg zzgl. Reste a. 

Vorjahren
138.100 €

53811/0960000/034-11 Ansatz 500.000 €
Herr Blumberg

abzgl. Soll-
verschiebung

-150.000 €

53811/0960000/035-32 Ansatz 0 €
Herr Blumberg zzgl. Reste a. 

Vorjahren
335.000 €

54100.0960000/032-01 Ansatz 0 €
Herr Blumberg zzgl. Reste a. 

Vorjahren
899.644 €

54100/0960000/032-03 Ansatz 280.000 €
Herr Blumberg zzgl. Reste a. 

Vorjahren
28.000 €

54100/0960000/032-06 Ansatz 180.000 €
Herr Blumberg

54100/0960000/035-31 Ansatz 0 €
Herr Blumberg

zzgl. Reste a. 
Vorjahren

171.825 €

54100/0960000/035-32 Ansatz 0 €
Herr Blumberg zzgl. Reste a. 

Vorjahren
1.125.000 €

54100/0960000/035-42 Ansatz 150.000 €
Herr Blumberg zzgl. Soll-

verschiebung
280.000 €430.000 € 313.502,65 €

Weitesgehend fertiggestellt.
Ausbau des Oderweges, 
einschließlich der Kanäle

Maßnahmen zur 
Niederschlagswasser-
beseitigung

siehe Sachstand 500.000 € 4.989,67 €

Vermessung Regenrück-
haltebecken Masch VI, 
Ausführung Ende 2018, 
Regenrückhaltebecken 
Willenberger Masch, Aus-
führung September 2018.

Neubau Radwegbrücke 
über die Lohne (L03)

Neubau der Radwegbrücke 
über die Hunte H03, 
Thouarsstraße

0,00 €

335.000 €Ausbau der Hindenburgstr.   
- NSW-Kanal 0,00 €

Derzeit wird die 
Ausführungsplanung erstellt.

Schlussrechnung steht noch 
aus.

Maßnahme ist in Bau

Erschließung des Baugebietes 
"Lange Wand II", einschließlich 
des Ausbaues der Kanäle

879.500 € 3.476,19 €

280.000 €

Neubau der Radwegbrücke 
über die Lohne L03 180.000 € 4.629,73 €

Bahnhofstunnel siehe Sachstand 5.273.000 € 0,00 €

Neubau Radwegbrücke für 
die Hunte (H03) 
Thouarsstraße

Evtl. wird dieses Jahr noch 
das Regenrückhaltebecken 
fertiggestellt und mit der 
Planung des Endausbaues  
begonnen.

Erschließung Baugebiet 
Lande Wand II

Ausbau der 
Hindenburgstraße

Ausbau der Hindenburgstraße, 
Förderung durch GVFG-Mittel 1.317.000 € 69.197,57 €

Ausbau in 2020.

Ausbau des Oderweges

90.000 € 0,00 €

Investitionssumme

Ausbau der Hindenburgstr. - 
NSW-Kanal (NGVFG-
Förderung)

Ausbau in 2020.

Ausbau in 2020.
Ausbau der Hindenburg-
straße - SW-Kanal

Ausbau der Hindenburgstraße - 
SW-Kanal

Ausbau NSW-Einrichtungen 
Junkernhäuser-Weg 105.906,19 €

u.a. Bau eines Regenrückhalte-
beckens für Gewerbeflächen 
am Junkernhäuser-Weg

242.000 €
Maßnahme abgeschlossen 
Schlussrechnung fehlt noch.

Sachstand und Fortschritt 
der Investitionsmaßnahme

im Jahr 2018
Bezeichnung Darstellung

Gesamt- 
investitions- 

summe

bisher 
verausgabt:
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Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Produkt/Sachkonto/ 
Projekt

Produktverantwortlicher
54500.0350000/035-15 Ansatz 50.000 €
Herr Blumberg zzgl. Reste a. 

Vorjahren
57.028 €

54500.0960000/035-48 Ansatz 65.000 €
Herr Blumberg/                
Herr Hehmann
54600/0960000-035-44 Ansatz 498.000 €
Herr Blumberg

54700/0960000-035-36 Ansatz 82.500 €
Herr Pape zzgl. Reste a. 

Vorjahren
32.155 €

55300.0960000/038-01 20.000 € Ansatz 20.000 €
Herr Hehmann jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. 

Vorjahren
50.644 €

55400/0390000 Ansatz 5.000 €
Herr Hehmann zzgl. Reste a. 

Vorjahren
118.879 €

57310/0610000/061-02 110.000 € Ansatz 110.000 €
Herr Hehmann 

jährlicher Ansatz
zzgl. Reste aus 

Vorj. u. 
27.000 €

57310/0620000 37.000 € Ansatz 37.000 €
Herr Hehmann 

jährlicher Ansatz
zzgl. Reste aus 

Vorj. u. 
Sollverschie.

3.800 €

Erneuerung/Ergänzung der 
Beleuchtung im Müntepark

Erneuerung/Ergänzung der 
Beleuchtung im Müntepark 65.000 € 3.869,83 €

Abgeschlossen. 
Schlussrechnung steht noch 
aus.

Anlagung einer P+R-Anlage 
vor dem Bahnhof

Anlagung einer P+R-Anlage vor 
dem Bahnhof auf dem Gelände 
des ehemaligen Hotel Steuding

498.000 € 0,00 €
Förderantrag wurde abge-
lehnt. Der Ausbau wurde bis 
2019 zurückgestellt.

52.440,81 €
Sanierung für 2018 
abgeschlossen.

Bezeichnung Darstellung
Gesamt- 

investitions- 
summe

Investitionssumme bisher 
verausgabt:

Sachstand und Fortschritt 
der Investitionsmaßnahme

im Jahr 2018

siehe Sachstand

Fortlaufende Maßnahme 
nach Bedarf.

Baubeginn September 
2018.

Sanierung von 
Bushaltestellen

Sanierung der 
Straßenbeleuchtung siehe Sachstand 409.300 €

Bauten des Infrastruk- 
turvermögens (Aus-
gleichsmaßnahmen)

Gewässerrenaturierung an der 
Beeke

Erwerb von Maschinen für 
den Bauhof 31.437,35 €

141.500 € 170,26 €

Erwerb v. Fahrzeugen für 
den Bauhof z.T. siehe Sachstand 138.217,70 €

Street-Scooter u. Fendt 
Kommunalschlepper 
gekauft. Abgeschlossen.

siehe Sachstand 122.500 € 113.028,18 €
Barrierefreier Ausbau der 
Haltestelle Prinzhornstraße 
abgeschlossen. SR fehlt

Umgestaltung Friedhof 
Diepholz

u. a. Herrichtung des Friedhofes 
für neue Bestattungsformen 90,00 €

Es wurden eine Maschio-
Fräse, ein Vertikutiervorsatz 
und ein Kehrsauggerät 
angeschafft.
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