

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2018	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste						
Erwerb von Software und Lizenzen	11102/0025000 Herr Berg	siehe Sachstand	53.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz	53.000 €	18.315,17 € Es wurden für den FD 3 Lizenzen zur Einführung von ENAIO beschafft.
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaussattung für die EDV	11102/00720000 Herr Berg	siehe Sachstand	55.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	55.000 € 20.000 €	7.269,71 € Bisher wurden kleinere Investition getätigt.
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Herr Selker	Gefördert werden grds. alle Kleinunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittelständischen Unternehmen die eine Mindestinvestition von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird nach Erfüllung der Nachweispflicht ausgezahlt.	160.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	160.000 € 219.551 €	107.239,45 € Bis zum III. Quartal 2018 wurden 11 Förderfälle ausgezahlt.
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Breitbandverkabelung	57100/0040017/039-02 Herr Selker	Förderung von Breitbandverkabelung	35.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	35.000 € 20.000 €	0,00 € Bisher wurden keine Investition getätigt.
Teilhaushalt 2 Ordnung & Soziales Bildung & Familie						
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € für die Feuerwehren	12600/0720000 Herr Strümler	siehe Sachstand	20.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	20.000 € 53.463 €	15.666,45 € Beschaffung fortlaufend; digitale Meldeempfänger verschiebt sich auf 2019.
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Erwerb TLF 4000)	12600/0910000/061-06 Herr Strümler	Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges TLF 4000 für die Ortsfeuerwehr Diepholz	360.000 €	Ansatz	360.000 €	0,00 € Die Aufträge für das Fahrgestell und den Aufbau wurden erteilt.
Anbau Multifunktionsraum Mühlenkampschule	21110/0960001/023-06 Herr Werner/ Herr J. Meyer	Anbau eines Multifunktionsraumes an der Mühlenkampschule	795.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	295.000 € 13.200 €	0,00 € Förderung beantragt, jedoch noch keine offizielle Mitteilung.
Zuw. an den Landkreis – Kreisschulbaukasse -	24400/0040012/004-06 Herr Werner	Abrechnung nach Schülerzahlen.	55.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz	55.000 €	46.891,10 € Der Jahresbetrag 2018 wurde zum Soll gestellt.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				im Jahr 2018			
Umbau von Flüchtlingsunterkünften	31550/0222001/022-04 Herr Strümpler / Herr J. Meyer	Anbau an das Gebäude Sulinger Straße 10	450.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 284.661 €	90.088,51 €	Maßnahme schreitet voran.
Zuweis. und Zuschüsse an übrige Bereiche	36500/0040018 Frau Schilke	Investitionskostenzuschuss für die Sanierung/Umbau der Kita Friedrichstraße	150.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 150.000 €	0,00 €	Umbau läuft; Kitaverband wird Zuweisung nach Fertigstellung beantragen.
Erwerb Vermögensge- genstände über 1.000 €	42400/07200000 Herr Werner	u.a. Erwerb von Mährobotern (KIP-Förderung)	102.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	102.000 € 13.000 €	2.974,28 €	Vor Anschaffung Untersuchung der Bodenbeschaffenheit.
Anbau einer Verglasung am Eingang der Mühlenkamphalle	42400/0960001/024-04 Herr Werner/ Herr J. Meyer	Anbau eines verglasten Ein- gangsbereiches an der Mühlen- kamphalle (KIP-Förderung)	98.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 98.000 €	87.484,72 €	Maßnahme abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.
Teilhaushalt 3 Bauen							
Zuschuss für Mehrkosten bei Gründungsarbeiten Gewerbegebiet Kielweg	11105/0040017/004-07 Frau Hage	Zuschuss a. Unternehmen im Gewerbegebiet Kielweg für Mehrkosten beim Bau wegen der Bodenbeschaffenheit	448.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	75.000 € 173.000 €	0,00 €	Mittel sind reserviert für zwei "Altverträge"; Auszahlung nur bei entsprechendem Nachweis durch Fachfirma. Abwicklung voraussichtlich in 2019.
Grunderwerb von landwirtschaftlichen Flächen	11105/0120000/012-01 Frau Hage	siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 26.955 €	274,53 €	Nebenkosten für Erwerb aus dem Vorjahr. Kaufverhandlungen über eine landwirt-schaftliche Fläche in der Grafflage wurden erfolgreich
Grunderwerb für Wohnungsbau	11105/0190000/019-01 Frau Hage	siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 75.267 €	655,10 €	Ausgaben für Nebenkosten für Altfälle aus dem Vorjahr. Es laufen diverse Grundstücksverhandlungen.
Grunderwerb für Gewerbebereiche	11105/0190000/019-02 Frau Hage	siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste aus Vorj. u.	10.000 € 872.708 €	310.339,17 €	Erwerb einer Gewerbefläche in Aschen und eines Objektes in der Innenstadt.
Grunderw. allg. Grund- und Sondervermögen	11105/0190000/019-03 Frau Hage	siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 60.000 €	430,50 €	Eine Kaufverhandlung im Bereich des Bahnhofsum- feldes konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2018	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	11105/0211000/021-01 Frau Hage	siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 10.000 € 38.200 €	0,00 €	Es laufen z.Z. keine Grundstücksverhandlungen.
Grunderwerb für Straßenbau	11105/0310000/031-01 Frau Hage	Siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 10.000 € 26.768 €	339,04 €	Abwicklung von zwei Grundstücksübertragungsverträgen im Bereich Brinker Ort und Prinzhornstraße.
Herrichtung von Spielplätzen	36601/0241001 Herr Hehmann	siehe Sachstand	5.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 5.000 € 28.086 €	2.742,52 €	Installation eines Schöpfrad und Wasserinne am Wasserspielplatz.
Herrichtung der Anlagen im Müntepark	36601/0242000/024-01 Herr Hehmann	Herrichtung der Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen im Müntepark	362.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 102.500 € 4.556 €	78.428,85 €	Bis auf Restarbeiten abgeschlossen.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“ Nicht förderfähige Kosten	51100/0040018 Frau Hage/ Herr Werner	Abrechnung nicht förderfähiger Kosten für die "Soziale Stadt"	100.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 0 € 41.651 €	4.850,33 €	Restarbeiten sowie Ergänzung Ausstattung Stadtteilhaus.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“	51100/0040018/004-04 Frau Hage	Beseitigung von sozialen Missständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg /Lüderstraße“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	3.415.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 429.200 € 643.512 €	339.526,50 €	SR für den Anbau Funktionsgebäude, Erwerb für Spielplatz MK-Stadion, Anlegen Kunstrasenplatz MK-Schule und Rodungsarbeiten für den Eingang Müntepark.
Erwerb von Fahrzeugen auf für das Klärwerk	53810/0610000 Herr Blumberg	siehe Sachstand	49.800 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 20.000 € 29.800 €	29.750,00 €	Kastenwagen wurde gekauft. Ersatz des PKWs noch unklar.
Betriebsvorrichtungen/ techn. Einrichtung - Klärwerk	53810/0710000 Herr Blumberg	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 60.000 € 38.000 €	51.013,47 €	Schraubengebläse erneuert, erneuern der Vorklärung.
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/034-02 Herr Blumberg	Auftragsvergabe nach Schadensfällen	30.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 30.000 € 7.798 €	0,00 €	Bisher wurden keine Investition getätigt.
Erschließung Gewerbegebiet Kielweg/SW-Kanal	53810/0960000/035-11 Herr Blumberg	Erschließung Gewerbegebiet Kielweg/SW-Kanal	37.900 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 0 € 37.900 €	0,00 €	Noch kein Endausbau vorgesehen, evtl. 2019.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2018		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 90.000 €		
Ausbau der Hindenburg- straße - SW-Kanal	53810/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	90.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 90.000 €	0,00 €	Ausbau in 2020.
Ausbau NSW-Einrichtungen Junkernhäuser-Weg	53811/0960000/034-10 Herr Blumberg	u.a. Bau eines Regenrückhalte- beckens für Gewerbeflächen am Junkernhäuser-Weg	242.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 138.100 €	105.906,19 €	Maßnahme abgeschlossen Schlussrechnung fehlt noch.
Maßnahmen zur Niederschlagswasser- beseitigung	53811/0960000/034-11 Herr Blumberg	siehe Sachstand	500.000 €	abzgl. Soll- verschiebung	500.000 € -150.000 €	4.989,67 €	Vermessung Regenrück- haltebecken Masch VI, Ausführung Ende 2018, Regenrückhaltebecken Willenberger Masch, Aus- führung September 2018.
Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal	53811/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal (NGVFG- Förderung)	335.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 335.000 €	0,00 €	Ausbau in 2020.
Bahnhofstunnel	54100.0960000/032-01 Herr Blumberg	siehe Sachstand	5.273.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 899.644 €	0,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.
Neubau Radwegbrücke für die Hunte (H03) Thouarsstraße	54100/0960000/032-03 Herr Blumberg	Neubau der Radwegbrücke über die Hunte H03, Thouarsstraße	280.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	280.000 € 28.000 €	0,00 €	Derzeit wird die Ausführungsplanung erstellt.
Neubau Radwegbrücke über die Lohne (L03)	54100/0960000/032-06 Herr Blumberg	Neubau der Radwegbrücke über die Lohne L03	180.000 €	Ansatz	180.000 €	4.629,73 €	Maßnahme ist in Bau
Erschließung Baugebiet Lande Wand II	54100/0960000/035-31 Herr Blumberg	Erschließung des Baugebietes "Lange Wand II", einschließlich des Ausbaues der Kanäle	879.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 171.825 €	3.476,19 €	Evtl. wird dieses Jahr noch das Regenrückhaltebecken fertiggestellt und mit der Planung des Endausbaues begonnen.
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße, Förderung durch GVFG-Mittel	1.317.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 1.125.000 €	69.197,57 €	Ausbau in 2020.
Ausbau des Oderweges	54100/0960000/035-42 Herr Blumberg	Ausbau des Oderweges, einschließlich der Kanäle	430.000 €	Ansatz zzgl. Soll- verschiebung	150.000 € 280.000 €	313.502,65 €	Weitesgehend fertiggestellt.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2018

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2018		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren			
Sanierung der Straßenbeleuchtung	54500.0350000/035-15 Herr Blumberg	siehe Sachstand	409.300 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 57.028 €	52.440,81 €	Sanierung für 2018 abgeschlossen.
Erneuerung/Ergänzung der Beleuchtung im Müntepark	54500.0960000/035-48 Herr Blumberg/ Herr Hehmann	Erneuerung/Ergänzung der Beleuchtung im Müntepark	65.000 €	Ansatz	65.000 €	3.869,83 €	Abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.
Anlagung einer P+R-Anlage vor dem Bahnhof	54600/0960000-035-44 Herr Blumberg	Anlagung einer P+R-Anlage vor dem Bahnhof auf dem Gelände des ehemaligen Hotel Steuding	498.000 €	Ansatz	498.000 €	0,00 €	Förderantrag wurde abge- lehnt. Der Ausbau wurde bis 2019 zurückgestellt.
Sanierung von Bushaltestellen	54700/0960000-035-36 Herr Pape	siehe Sachstand	122.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	82.500 € 32.155 €	113.028,18 €	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Prinzhornstraße abgeschlossen. SR fehlt
Umgestaltung Friedhof Diepholz	55300.0960000/038-01 Herr Hehmann	u. a. Herrichtung des Friedhofes für neue Bestattungsformen	20.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	20.000 € 50.644 €	90,00 €	Fortlaufende Maßnahme nach Bedarf.
Bauten des Infrastruk- turvermögens (Aus- gleichsmaßnahmen)	55400/0390000 Herr Hehmann	Gewässerrenaturierung an der Beeke	141.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 118.879 €	170,26 €	Baubeginn September 2018.
Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof z.T.	57310/0610000/061-02 Herr Hehmann	siehe Sachstand	110.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste aus Vorj. u.	110.000 € 27.000 €	138.217,70 €	Street-Scooter u. Fendt Kommunalschlepper gekauft. Abgeschlossen.
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	37.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste aus Vorj. u. Sollverschie.	37.000 € 3.800 €	31.437,35 €	Es wurden eine Maschio- Fräse, ein Vertikutiervorsatz und ein Kehrsauggerät angeschafft.